

太白县农业农村局 太白县财政局 文件

太农水发〔2026〕78号

太白县农业农村局 太白县财政局 关于下达2026年航天定点帮扶资金项目中期调整计划的通知

各相关部门：

为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，按照工作安排，在年度航天定点帮扶项目实施过程中，部分项目因建设条件、技术规范、绩效目标等实际情况发生变化，经县航天定点帮扶工作领导小组审核和航天科技集团审批，同意对3个项目进行调整，现将2026年航天定点帮扶资金项目中期调整计划予以下达，并就有关事项通知如下：

一、咀头镇民宿集群配套设施项目

(一) 原项目内容为：该项目计划投资 250 万元，均为航天帮扶资金，项目由县农业农村和水利局负责，该项目建设地点为咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村，项目内容：针对咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村等民宿集群建成后用电缺口问题，进行电网改造扩容，保障民宿经营用电。咀头镇民宿集群建成后，预计每年为村集体分别增收 30 万元以上，带动周边农户通过务工人均年增收 1000 元，促进群众在家门口增收致富。

(二) 调整后项目内容为：该项目计划投资 250 万元，均为航天帮扶资金，项目由县农业农村和水利局负责，该项目建设地点为咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村，项目内容：针对咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村等民宿集群建成后用电缺口问题，进行电网改造扩容，保障民宿经营用电。咀头镇民宿集群建成后，塘口村用电缺口 1080KW、拐里村五组用电缺口 680KW、李家沟村三组用电缺口 210KW，通过电网改造扩容，确保民宿经营用电，塘口村年分红 70 万元、拐里村年分红 50 万元、李家沟村年分红 30 万元，同时带动周边农户通过务工人均年增收 1000 元，促进群众在家门口增收致富。

二、乡村振兴新媒体运营项目

(一) 原项目内容为：该项目计划投资 20 万元，均为航天帮扶资金，项目由县供销联社负责。项目内容：在全县制作、推广原创抖音视频 100 条，每条 2 分钟以上。摄录、推广抖音实景直

播 50 场，每场 3 小时以上。制作、推广原创小红书笔记 100 条，每条图片 5 张以上。预计项目期内抖音账号月度平均销售额 2 万元。

(二) 调整后项目内容为：该项目计划投资 20 万元，均为航天帮扶资金，项目由县供销联社负责。项目内容：制作、推广原创抖音视频 30 条。摄录、推广抖音实景直播 30 场，每场 3 小时以上。制作、推广原创小红书笔记 50 条，每条图片 5 张以上。对抖音和小红书账号的所有内容进行专业投流，并与网络达人开展直播带货合作。在县域产品或服务供应平稳的前提下，项目期内抖音账号月度平均销售额 2 万元。县供销联社 40 岁以下职工熟练掌握抖音视频和小红书笔记制作技能，能够运用基本话术和技巧开展抖音直播。

三、红星村路灯改造项目

(一) 原项目内容为：该项目计划投资 20 万元，均为航天帮扶资金，项目由县农业农村和水利局负责。项目内容：计划在咀头镇红星村购买安装 120 盏 LED 太阳能路灯。项目建成后，将有效保障全村 478 户 1718 名常住村民夜间出行安全。

(二) 调整后项目内容为：该项目计划投资 20 万元，均为航天帮扶资金，项目由县农业农村和水利局负责。项目内容：计划在咀头镇红星村购买安装 60 盏 LED 太阳能路灯。项目建成后，将有效保障全村 478 户 1718 名常住村民夜间出行安全。

四、具体要求

（一）严格计划管理，切实加快项目建设。本次项目调整计划一经下达，不得再进行变更或调整。各相关部门在文件下达之日起5日内将项目计划分解下达至项目实施单位，并督促相关单位及时制定切实可行的项目实施方案，按照实施方案抓紧组织实施，确保项目10月底前全部建成投用、发挥效益；因各类原因导致在6月30日之前未能开工建设的项目，经协调10日内仍无法开工的，航天科技集团挂职副县长向常务副县长、县长报告后，由县农业农村和水利局将按程序收回项目和资金，重新安排使用。对该项目前期产生的各项费用和损失由项目主管单位自行承担，县农业农村和水利局概不负责。

（二）严格落实责任，切实做好组织实施。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，各涉及项目单位对项目建设和资金使用负直接责任。请严格按照项目工程管理要求，履行相关程序，落实项目实施负责人，加快项目实施进度，协调解决项目实施过程中的困难和问题。同时，要建立项目台账，按要求上报进度，对项目的质量、建设进度、绩效目标、联农带农情况定期进行监督检查，对项目实施进展情况进行通报，确保各项措施落到实处。项目建成后，由项目主管部门按照合同约定、项目实施方案对项目进行综合验收。验收完成后，由项目主管部门邀请第三方机构进行结算，形成审计报告、完成报账，并对完工项目及时组织确权移交等后续监管工作。各项目实施单位要做好项目档案规范管理工作，实行一个项目一档管理。

(三) 严格资金监管，切实做好资金支付。各项目单位要按照《太白县航天定点帮扶资金项目管理办法》，严格执行项目报账管理相关要求。要建立专账，专人负责，严格按照项目建设合同签订时的支付要求进行支付，切实加快资金支出进度，做到项目建设与资金支出相匹配。

(四) 严格公告公示，广泛接受各方监督。严格执行航天定点帮扶资金项目管理公告公示制度，做好项目的公告公示，公告公示内容要全面完整，公告公示时间不得少于7天，引导群众积极参与监督项目实施全过程，做好公告公示资料的档案整理工作。项目计划下达后由县农业农村和水利局依照规定在县政府门户网站进行公告公示。

附件：

太白县 2026 年航天定点帮扶项目中期调整计划表



太白县农业农村和水利局



太白县财政局

2026年5月20日



抄送：县委办、县政府办（行政审批局）、县纪委监委、县审计局。

太白县农业农村和水利局

2026年5月20日印发

太白县2026年航天定点帮扶项目中期调整计划表

序号	调整前	项目名称	项目类别	建设地点	主管单位	项目建设内容	项目总投资(万)	完成时间	预期效果	责任人
1	调整前	咀头镇民宿集群配套设施项目	产业发展	咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村	县农业农村局和水利局	针对咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村等民宿集群建成后用电缺口问题，进行电网改造扩容，保障民宿经营用电。	250	2026年11月	预计每年为村集体增收30万元以上，带动周边农户通过务工人均增收1000元，促进群众在家门口增收致富。	邢智虎
	调整后	咀头镇民宿集群配套设施项目	产业发展	咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村	县农业农村局和水利局	针对咀头镇塘口村、拐里村、李家沟村等民宿集群建成后用电缺口问题，进行电网改造扩容，保障民宿经营用电。	250	2026年11月	咀头镇民宿集群建成后，塘口村用电缺口1080KW、拐里村五组用电缺口680KW、李家沟村三组用电缺口210KW，通过电网改造扩容，确保民宿经营用电，塘口村年分红70万元、拐里村年分红50万元、李家沟村年分红30万元，同时带动周边农户通过务工人均年增收1000元，促进群众在家门口增收致富。	邢智虎
2	调整前	乡村振兴新媒体运营项目	产业发展	全县	县供销社	制作、推广原创抖音视频100条，每条2分钟以上。拍摄、推广抖音实景直播50场，每场3小时以上。制作、推广原创小红书笔记100条，每条图片5张以上。	20	2026年11月	预计项目期内抖音账号月度平均销售额2万元。	宫军林
	调整后	乡村振兴新媒体运营项目	产业发展	全县	县供销社	制作、推广原创抖音视频30条。拍摄、推广抖音实景直播30场，每场3小时以上。制作、推广原创小红书笔记50条，每条图片5张以上。对抖音和小红书账号的所有内容进行专业投流，并与网络达人开展直播带货合作。	20	2026年11月	在县域产品或服务供应平稳的前提下，项目期内抖音账号月度平均销售额2万元。县供销社40岁以下职工熟练掌握抖音视频和小红书笔记制作技能，能够运用基本话术和技巧开展抖音直播。	宫军林

太白县2026年航天定点帮扶项目中期调整计划表

序号	调整前	项目名称	项目类别	建设地点	主管单位	项目建设内容	项目总投资(万)	完成时间	预期效果	责任人
3		红星村路灯改造项目	基础设施	咀头镇红星村	县农业农村和水利局	购买安装120盏LED太阳能路灯	20	2026年11月	有效保障全村478户1718名常住村民夜间出行安全。	邢智虎
		红星村路灯改造项目	基础设施	咀头镇红星村	县农业农村和水利局	购买安装60盏LED太阳能路灯	20	2026年11月	有效保障全村478户1718名常住村民夜间出行安全。	邢智虎
	合计						290			