

太白县农业农村局 太白县财政局 文件

太农水发〔2025〕145号

关于调整太白县 2025 年财政衔接补助资金 项目计划及拨付项目管理费的通知

各相关部门、各镇：

根据省市审核反馈意见及部分项目实际情况，经县委农村工作领导小组研究审定，决定对 2025 年财政衔接补助资金项目计划进行调整并拨付项目管理费，现就相关情况通知如下：

一、项目调整情况

（一）资金及建设内容调整情况

1. 咀头街村民宿建设项目总投资 380 万元，核减 30.58 万元。
2. 白云村民宿改造提升项目总投资 621 万元，核减 61.89 万元。

3. 拐里村民宿建设项目总投资 300 万元，核减 22.37 万元。

4. 塘口村六组环境整治项目总投资 100 万元，核减 7.4 万元。

5. 白云村环境整治项目总投资 50 万元，核减 3.71 万元。

6. 拐里村一组、五组环境整治项目总投资 100 万元，核减 7.38 万元。

7. 梅湾村移民点环境整治项目总投资 100 万元，核减 7.4 万元。

8. 鸚鵡鎮林麝養殖產業園項目總投資 340 萬元，核減 21.62 萬元。

9. 鸚鵡鎮聯建標準化生豬養殖場二期建設項目總投資 150 萬元，核減 9.08 萬元。

10. 白楊塬村排水渠修建項目總投資 48 萬元，核減 2.08 萬元。

11. 杜莊村環境整治提升項目總投資 100 萬元，核減 8.16 萬元。

12. 靈丹廟村一二組環境整治提升項目總投資 40 萬元，核減 1.81 萬元。

13. 太白縣靖口鎮涼水泉村鐵家山（曹地）林麝養殖項目總投資 496 萬元，核減 36.81 萬元。

14. 石溝村貝母育種基地項目總投資 170 萬元，核減 13.82 萬元。

15. 王家壩鎮元壩子村高橋溝林麝產業園提升項目總投

资 160 万元，核减 11.01 万元。

16. 王家垅镇和平村西沟林麝养殖产业建设项目总投资 240 万元，核减 21.23 万元。

17. 沪家塬村民宿改造项目总投资 750 万元，因合作方发生变化导致项目无法落地实施，拟调整为李家沟民宿改造项目总投资 600 万元，核减 150 万元。

18. 生活垃圾治理项目总投资 150 万元，建设内容：由购买电动三轮环卫车 300 辆，710mm*570mm*1090mm 垃圾桶 1000 个，调整为采购电动三轮环卫车 300 辆，采购 120L 垃圾桶 640 个，采购 240L 垃圾桶 500 个，采购勾臂垃圾箱 10 个，采购垃圾压缩车一辆。总投资仍为 150 万元。

19. 2025 年桃川镇白杨塬村环境整治提升项目总投资 72 万元，按照市级审核要求将建设内容调整为：①修建 C30 混凝土排水渠 55 米，宽 0.8 米，渠底厚 0.2 米，渠底净宽 0.4 米，两侧渠壁高 0.4 米，壁厚 0.2 米。②修建 C30 混凝土排水渠 81 米，渠底厚 0.2 米，渠底净宽 0.3 米，两侧渠壁高 0.3 米，壁厚 0.2 米；③在一组高速桥下通村公路两侧边坡新修 M7.5 水泥砂浆砌块石护坡长 210 米，高 0.4 米~3.5 米，厚度 0.3 米。④C30 混凝土硬化二组路面 420 平方米，长 120 米，宽 3.5 米，厚度 0.15 米；⑤在三组修建 M7.5 水泥砂浆砌块石挡土墙 81 米，高 2 米，顶宽 0.6 米，底宽 0.67 米。⑥新修挡墙长 30 米，高 3 米，底宽 0.67 米，顶宽 0.6 米；⑦新修挡墙长 25 米，高 2 米，底宽 0.85 米，顶宽 0.74 米。⑧在白杨塬村一组、二组修建 C30 混凝土排水渠 699 米，宽

0.85 米，渠底厚 0.2 米，渠底净宽 0.4 米，两侧渠壁高 0.4 米，壁厚 0.2 米。总投资为 65.48 万元，核减 6.52 万元。

20. 2025 年项目管理费项目总投资由 400.64 万元调整为 512.1 万元，增加资金 111.46 万元。

(二) 新增项目情况

新增项目 3 个，总投资 311.41 万元。其中，太白县咀头镇拐里村道路修建项目投资 161.41 万元，咀头镇水毁道路修复项目投资 130 万元，拐里民宿配套供水建设项目投资 20 万元。

二、项目管理费安排情况

根据各单位申请和年度实施项目投资建设等情况，经研究决定拨付 2025 年项目管理费 512.1 万元。具体如下：

咀头镇安排 261.3 万元，已拨付 30 万元，本次拨付 231.3 万元；鹦鸽镇安排 63 万元；桃川镇安排 24.2 万元；靖口镇安排 39.2 万元；王家陵镇安排 38 万元；黄柏塬镇安排 46.4 万元；太白河镇安排 7.5 万元；农水局（水利项目）安排 4.6 万元；交通局安排 27.9 万元。

三、相关要求

(一) 切实加强项目管理。涉及部门和镇村要严格按照调整完善后的建设内容实施项目。本次调整计划下达后，该项目不允许再行变更或调整。各项目主管部门及建设单位要督促相关单位抓紧项目组织实施，采取措施，切实加快项目建设进度，做好项目实施工作，确保按期完成建设任务。

(二) 严格项目资金使用。涉及部门和镇村要严格执行

财政衔接资金使用管理等规定，严禁将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。项目完工后要及时开展项目绩效自评，促使资金发挥最大使用效益。

（三）严格执行国库管理规定。为加强资金监管，项目管理费由县财政局从财政预算执行系统直接下达到镇和相关项目部门。各镇和各相关项目部门要按照国库集中支付管理规定及时申报使用资金。

（四）及时进行公告公示。涉及部门和镇村要严格落实衔接资金项目公告公示制度，充分运用信息公开栏、政府网站等方式做好变更事项的公告公示，不断提高社会 and 群众的参与度和知晓率。

附件：1. 太白县 2025 年财政衔接补助资金项目调整计划明细表（调整前）；

2. 太白县 2025 年财政衔接补助资金项目调整计划明细表（调整后）

3. 2025 年项目管理费拨付明细表

太白县农业农村和水利局



太白县财政局
2025 年 10 月 28 日





抄送：县委办，政府办，县纪委监委，县审计局。

太白县农业农村和水利局

2025年10月28日印发

5	石沟村贝母育苗基地项目	经营方式：合作经营 建设内容：种植太白贝母8亩（含改良土壤），防鸟网3000平方米；物理杀虫配药设施8套（包括药品及消毒器）；防鼠设施20个点位（包括药物及鼠饵），配套设施完善。	2025年3月至12月	产权归属：石沟村股份经济合作社 后续管护：石沟村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，为村集体提供优质种苗，产生的收益村集体及合作社按照5:5分配。预计年收益8.5万元，村集体收益的60%用于102户314人脱贫户和监测户分红，40%用于集体经济发展和壮大，带动群众就近务工30人，预计人均增收1000元。	1	靖口镇	石沟村	是	否	否	102	314	201	600	170	170	496	476	20	太白县农业农村局和水利局	石沟村	项目建设和配套设施
6	太白县靖口镇凉水泉村铁家山(曹地)林药养殖项目	经营方式：合作经营 建设内容：新建林药生态养殖基地4200亩，其中圈舍300间，生态做床区2000平方米（立网高2.8米，天网高0.8米），砖混结构生产用房4间共1200㎡，饲料仓储及加工厂房1座1000㎡，瞭望塔200㎡，新建蓄水池、净化池各一座，铺设50PEPPE供水管道1000m。配套设施化粪池、消毒池、给排水、供电、智慧化监管系统等设施。	2025年3月至12月	产权归属：凉水泉村、散军村、水磨川村、关上街村、大地岭村、石沟村股份经济合作社（关上街村投资120万） 后续管护：凉水泉村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，村集体资金投入入股，合作经营。村集体合作入股比例进行分红，年增加集体经济收入30万元，收益的40%留存，发展集体经济，收益的60%用于分红，带动210户脱贫户增收。	1	靖口镇	凉水泉村	是	否	否	486	1553	1084	3273	496	496	476	20	太白县自然资源局	凉水泉村	产业振兴、农民增收、带动群众增收。	
7	白云村民宿改造提升项目	经营方式：合作经营 建设内容：1.在原白云乡供销社旧址建设民宿客房14间544㎡及配套用房，配齐水、电、暖、排污、照明等相关基础设施。2.在原白云乡政府旧址建设民宿客房24间700㎡及配套用房，配齐水、电、暖、网、排污等相关基础设施。	2025年3月至12月	产权归属：白云村股份经济合作社 后续管护：白云村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，将有效带动群众发展民宿，促进乡村振兴和经济发展。村集体资金投入入股，合作经营，村集体合作入股比例进行分红，村集体年收入收益达到30万元，收益的60%用于全村157户448名脱贫户和监测户分红，40%用于村集体发展。	1	咀头镇	白云村	是	否	否	157	468	272	909	621	621	532	89	太白县文化和旅游局	白云村	民宿建设	
8	泸家源村民宿改造项目	经营方式：合作经营 建设内容：改造13套旧房为民宿57间1755平方米。（分2期建设）	2025年3月至12月	产权归属：泸家源村股份经济合作社 后续管护：泸家源村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，村集体资金投入入股，合作经营。村集体合作入股比例进行分红，预计村集体年收入收益45万元，收益的60%用于全村301户1017名群众分红（其中	1	咀头镇	泸家源村	是	否	否	103	334	301	1017	750	750	750	750	文源局	泸家源村	民宿改造	
9	拐里村民宿建设项目	经营方式：合作经营 建设内容：对拐里村村集体收回的农房进行改造，建设民宿3栋500㎡，配齐水、电、排污、照明等相关基础设施。	2025年3月至12月	产权归属：拐里村股份经济合作社 后续管护：拐里村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，村集体资金投入入股，合作经营。村集体合作入股比例进行分红，预计村集体年收入收益18万元，收益40%留存村集体，收益60%用于147户489人脱贫户和监测户分红，可带动周边群众就近务工10人增加收入。	1	咀头镇	拐里村	是	否	否	147	489	470	1750	300	300	212	88	文源局	拐里村	民宿建设	
10	咀头街村民宿建设项目	经营方式：自主经营 建设内容：在咀头街村内提升改造民宿60间1320㎡，改造提升附属配套用房。	2025年3月至12月	产权归属：咀头街村、李家沟村股份经济合作社 后续管护：咀头街村、李家沟村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目采用咀头街村、李家沟村联建模式，建成后预计村集体年收入收益22万元，收益的60%用于两个村180户730名脱贫户和监测户分红，40%用于集体经济发展和壮大。	1	咀头镇	咀头街村	否	否	否	180	730	803	2959	380	380	380	380	文源局	咀头街村	民宿建设	

④休闲农业与乡村旅游

太和县2025年财政衔接补助资金项目调整计划明细表（调整后）

单位：万元

项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	建设期限(起止时间)	绩效目标	项目个数	项目实施地点		脱贫村(是/否)	重点帮扶村(是/否)	重点帮扶村(是/否)	直接受益脱贫人口(含监测对象)		受益总人口		资金投入(万元)						行业主管部门	财政资金支持环节	备注				
						镇	村				户数	人数	户数	人数	小计	中央	省级	市级	县级	其他资金投入							
																								合计	中央	省级	市级
总计					23						4772.48	4767.64	2342.56	1604.57	75	745.51											
一、产业发展					10						3228.59	3228.59	2084.54	1104.05	40												
1.生产项目					10						3228.59	3228.59	2084.54	1104.05	40												
①种植业基地(种植业)					6						1442.43	1442.43	1402.43		40												
1	颍尚镇林麝养殖产业园	经营方式：合作经营 建设内容：建设林麝圈舍238间(每间长2米*宽2.5米*高2米)，其中圈舍20间，林麝卧床286个，现代化148个，宽2.5米*长8米的运动场，硬化长380米*宽1.5米*高0.15米的产道路，建设长15米*宽8米的彩钢结构及长15米*宽8米*高3米的彩钢结构生产用房，化粪池50立方米，购买粉碎机、切片机、洗萝卜机、草料机等饲料调制设备，配置10对，同时配套建设天网、水、电等基础设施。	2025年3月至12月	绩效目标：项目建成后，村集体资产入股，合作经营，村集体同合作开发入股比例进行分红。预计年收益22万元，马耳山村、寺院村按照收益7:3比例进行分配，其中40%留存集体，60%用于1383人(其中脱贫户100户)农户分红。带动群众务工60人。	1	颍尚镇	马耳山村	是	否	否	166	580	397	1383	318.38	318.38	318.38										产业帮扶、资产收益分红，带动群众务工增收。
2	王家坟镇元坝村高桥林麝产业园提升项目	经营方式：自主经营 建设内容：1.新建林麝圈舍40间(长2m*宽1.5m*高2.6m)；2.购买林麝种兔10对；3.配套建设天网、水电路等设施。	2025年	绩效目标：项目建成后，预计年收益9.6万元，资产收入40%收益留存村集体，60%收益用于全村97户302名(46户130名脱贫户，6户11名监测户)农户分红。带动群众务工60人。	1	王家坟镇	元坝子村	是	是	否	46	130	97	303	148.99	148.99	148.99										产业帮扶、资产收益分红，带动群众务工增收。
3	王家坟镇和平村西沟林麝养殖产业园建设项目	经营方式：联建联营 建设内容：1.彩钢结构圈舍120间(长2米*宽1.5米*高2.6米)；2.建设生产用房6间；3.硬化圈舍场100㎡；新建冷库、饲料库、饲料加工间总计100㎡；配套建设排水沟、化粪池、水电等设施；购买林麝种兔10对。	2025年3月至12月	绩效目标：项目建成后，预计年收益14.4万元，资产40%收入留存村集体，60%收益用于全村184户516人(67户206人脱贫户，6户12人监测户)农户分红。	1	王家坟镇	和平村	是	是	否	73	218	184	516	218.77	218.77	218.77										园区及配套设施建设、设备购置
4	颍尚镇联建标准化生猪养殖产业园二期建设项目	经营方式：联建联营 建设内容：1.彩钢结构堆粪池150㎡；2.500㎡混凝土收粪池1座；3.硬化道路(4.5m宽、150m长、18cm厚)及场院1860㎡；4.购置50千瓦柴油发电机1台；5.购置5100六轴油罐车1辆；6.毛茛菪采收机械3台；7.新建污水处理站1座；8.购置安泰304不锈钢1000mm；8.购置安泰304不锈钢1000mm；9.购置安泰304不锈钢1000mm；10.购置安泰100吨地磅一台。	2025年3月至12月	绩效目标：项目建成后，年增加收益约10万元左右，龙窝村、火烧滩村、瓦店村按照收益4.5:3.16:2.34比例进行分配，其中40%留存集体。	1	颍尚镇	龙窝村	是	否	是	428	1463	936	2928	140.92	140.92	120.92				20						项目建设和水利局

太白县2025年财政衔接补助资金项目调整计划明细表（调整后）

项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	建设期限（起止时间）	绩效目标	项目实施地点		脱贫村（是/否）	重点帮扶镇（是/否）	重点帮扶村（是/否）	直接受益脱贫人口（含监测对象）		受益总人口		资金投入（万元）					项目实施单位	行业主管部门	财政资金支持环节	备注						
					镇	村				户数	人数	户数	人数	小计	中央	省级	市级	县级					其它资金投入					
																								合计	中央	省级	市级	县级
总计														4772.48	2942.56	1604.57	75	745.51										
一、产业发展														3228.59	2084.54	1104.05	40											
1. 生产项目														3228.59	2084.54	1104.05	40											
14	生活垃圾治理项目	项目内容：购置电动三轮环卫车20辆，购置垃圾桶640个，购置240L垃圾车10辆，购置垃圾压缩车1辆，购置垃圾清运车1辆。	2025年3月至12月	项目内容：各村生活垃圾治理项目建成后，进一步改善农村人居环境基础设施，有效推进农村垃圾及时清运处理，改善人居环境，形成产业管护。	是	7	44	4335	14594	11515	38051			150				150								县水利局	县水利局	设备购置等
④村容村貌提升														565.54	223.02	322.52	20											
15	渭口村六组环境整治项目	建设内容：安装太阳能路灯20盏；新建供水管道1100m；新建200吨蓄水池一座；过滤池一座；新建排水渠200m（高2m、底宽2m、顶宽2.7m）。	2025年3月至12月	项目内容：渭口村股份经济合作社项目建成后，将极大提升村庄环境卫生，方便群众生产生活，助力乡村振兴产业发展，形成产业管护。	是		渭口镇	渭口村		162	623	2136		92.6		92.6										农业农村局和水利局	渭口村	农村人居环境整治
16	白云村环境整治项目	建设内容：五组升控铺设150PVC供水管道80米、50PVC排水管道27米、160PVC排污管道130米、110PVC管道90米；新建80-60给排水井一座、80-120污水井5座；新建后组生产便桥一座长20米、宽3.5m；修筑六组生产路水渠埋设排水石长200米、高2.5米、底宽1米、顶宽0.5米共计400立方米。	2025年3月至12月	项目内容：白云村股份经济合作社项目建成后，将解决群众生活污水处理和垃圾问题，有效提升农村人居环境，带动群众发展农家乐，促进群众增收致富。	是		渭口镇	白云村		141	434	909		46.29		46.29										农业农村局和水利局	白云村	工程部分
17	拐里村一组、五组环境整治项目	建设内容：一组修建污水管网、砌筑渠道200m（宽0.4m、高0.7m）、安装200玻璃钢化粪池一座、砌筑污水井15座；铺设DN400混凝土管道154m，铺设160PVC管道35m；新建DN200双壁波纹管20m；修建雨水管网；安装dn300排水管89m、dn400排水管113m；砌筑dn700圆形检查井4座；砌筑600*400矩形雨水井9座；改建厕所、排水渠道；五组房屋周边人居环境提升，铺设排水管道109米、宽5.5米、厚0.18米道路一条，硬化长67米、宽5.4米、厚0.18米道路一条，硬化长70米、宽5.4米、厚0.18米道路两条。	2025年3月至12月	项目内容：拐里村股份经济合作社项目建成后，可有效提升村庄环境卫生，方便群众日常生活，助力乡村振兴产业发展。	是		渭口镇	拐里村		145	495	1750		92.62		92.62										农业农村局和水利局	拐里村	环境整治
18	梅湾村移民点环境整治项目	建设内容：1.硬化长109米、宽5.5米、厚0.18米道路一条，硬化长67米、宽5.4米、厚0.18米道路一条，硬化长70米、宽5.4米、厚0.18米道路两条；2.安装太阳能路灯15盏；3.修建浆砌石排水渠32米*宽1米*高3米，长40米*宽1米*高1.6米；4.修建排水渠72米*宽0.6米*高0.6米；5.铺设浆砌石土盖板72米，铺设过路涵管7米。	2025年3月至12月	项目内容：梅湾村股份经济合作社项目建成后，将有效提升农村人居环境，改善群众生活条件，带动群众增收致富。	是		渭口镇	梅湾村		5	17	72		92.6		92.6										农业农村局和水利局	梅湾村	环境整治
19	白杨源村排水渠建设项目	建设内容：在白杨源村修建一组至六组排水渠，长度1500m，宽0.5m，深0.5m，并加装盖板以及波紋管道40cm。	2025年3月至12月	项目内容：白杨源村股份经济合作社项目建成后，通沟保障群众生活便利。	是		桃川镇	白杨源村		88	299	848		45.92		45.92										农业农村局和水利局	白杨源村	排水渠项目

单位：万元

太白县2025年财政衔接补助资金项目调整计划明细表（调整后）

单位：万元

项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	建设期限（起止时间）	绩效目标	项目个数	项目实施地点		脱贫村（是/否）	重点帮扶镇（是/否）	重点帮扶村（是/否）	直接受益脱贫人口（含监测对象）		受益总人口		资金投入（万元）					项目实施单位	行业主管部门	财政资金支持环节	备注		
						镇	村				户数	人数	户数	人数	小计	中央	省级	市级	县级					其它资金投入	
																									合计
总计					23						4772.48	4767.64	2342.56	1604.57	75	745.51									
一、产业类项目					10						3228.59	3228.59	2084.54	1104.05	40										
1. 生产项目					10						3228.59	3228.59	2084.54	1104.05	40										
20	杜家庄村环境整治提升项目	建设内容：修建宽50厘米深80厘米排水渠1200米；硬化破损路面1000㎡；安装太阳能路灯20盏，道路旁栽植树木40株。 产权归属：杜家庄村股份经济合作社 后续管护：杜家庄村股份经济合作社	2025年3月至12月	绩效目标：项目建成后，提升村庄环境风貌，可以进一步吸引游客，为村集体增收脱贫户发展庭院经济助力。 产权归属：杜家庄村股份经济合作社	1	桃川镇	杜家庄村	否	否	否	63	226	221	768		91.84					杜家庄村	农业农村局和水利局	农村人居环境整治		
21	买丹庙村一二组环境整治提升项目	建设内容：在买丹庙村一组、二组修建排水渠400米，铺设30cm波纹管，硬化道路1000平方米。 产权归属：买丹庙村股份经济合作社 后续管护：买丹庙村股份经济合作社	2025年3月至12月	绩效目标：项目建成后，提升一二组环境风貌，改善群众居住环境。	1	桃川镇	买丹庙村	是	否	否	49	175	125	450		38.19					买丹庙村	农业农村局和水利局	环境整治		
22	2025年桃川镇白杨碾村环境整治提升项目	建设内容：①在白杨碾村一组、二组修建C30混凝土排水渠600m，宽1m，渠底厚20cm，渠底净宽60cm，两侧渠壁高60cm，壁厚20cm。②提升改造三组硬化路面。③C30混凝土硬化400平方米。④硬化厚15cm，长20米，宽20米；修建C30混凝土排水渠100m，渠底厚20cm，渠底净宽60cm，两侧渠壁高60cm，壁厚20cm；砌筑干砌石挡土墙100m，方量约200立方米；栽植山茱萸40株（95元/株）。 ⑤高速桥下村道两侧边坡新修M7.5水泥砂浆浆砌块石挡土墙长300米。高2.5	2025年3月至12月	产权归属：白杨碾村股份经济合作社 后续管护：白杨碾村股份经济合作社 绩效目标：项目建成后，进一步完善白杨碾村人居环境整治基础设施，保障汛期正常排水，改善人居环境。	1	桃川镇	白杨碾村	是	否	是	91	322	91	322		65.48	45.48		20		桃川镇人民政府	县农业农村局和水利局	环境整治、排水渠修建		
七、项目管理费					1						512.1	512.1	35	28	15	494.1									
1. 项目管理费					1						512.1	512.1	35	28	15	494.1									
① 项目管理费					1						512.1	512.1	35	28	15	494.1									
23	2025年项目管理费	项目内容：项目管理费主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评审、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公示公告、招投标管理等方面的各项工作。	2025年3月至12月	绩效目标：通过项目管理费使用，做好项目实施跟踪工作。	1	7镇	44村	否	否	否						35	28		15	434.1	县农业农村局和水利局	县农业农村局和水利局	项目管理		



2025年项目管理费安排拨付明细表

序号	项目单位	年度实施项目 (个)	项目资金总额 (万元)	本次拨付项目管理费 (万元)	备注
1	咀头镇	17	3,465.00	261.3	已拨付30万元, 本次拨付231.3万元
2	鸚鵡鎮	5	955.00	63	
3	桃川鎮	5	310.00	24.2	
4	靖口鎮	2	666.00	39.2	
5	王家壩鎮	3	570.00	38	
6	黃柏壩鎮	4	637.00	46.4	
7	太白河鎮	3	215.00	7.5	
9	農水局 (水利項目)	1	173.00	4.6	
10	交通局	4	400.00	27.9	
	合計	44	7,391.00	512.10	

